

ARBEIDSPLAN FOR 2015

OPPGAVER	Ansvar	Tidsfrist	Status
Søke å finne Økonomiske midler fra kommune, stat og private, via Tilskudds Portalen, dette er noe det vil bli lagt stor vekt på.	TAK	31.12.15	Tor Arild Kommedal, Espen Christensen har vært på kurs i regi av Sandnes kommune, opplæring i bruk av tilskudds Portalen.
Satse sterkt på å få inn flere langsiktige leietakere, klubber/lag/forening etc.	TAK	31.12.15	Vi jobber med å få ny kontrakt med forsvarsbygg ang leie av grunn til ungdomsbygget.
Øke Antall grasrot andeler	ALLE	31.12.15	Vi har pr dags dato 10 grasrot spillere, vi må jobbe videre for å øke dette.
Øke antall medlemskvelder	ALLE	31.12.15	I 2014 gjennomførte vi ingen medlemskvelder, vi bør komme opp på ett nivå av ca 2 kvelder i året i tillegg til årsmøtet
Forbedre vår hjemmeside, blant annet for å øke treff prosenten ved søk,	TAK/ E.C	31.12.15	Vi er kommet ett godt stykke på vei, siden er offentlig, men trenger å fin pusses.
Slutføre på begynt montering av data nettverk	TAK/E.C	31.12.15	Vi er godt i gang, materiell er på plass
Innhente eksakte priser på utbedring av utvendig tak.	R.V/TAK	31.12.14	Skifte av tak er nå kalkulert ca kr 70000,-
Skifte ut 2 eksisterende ovner + 1 ekstra	Stig	31.12.15	Vi har skiftet ut de fleste, vi har ovner å bytte ut med.
Montere nye ovner på toaletter	Stig	31.12.15	En ovn på hvert toalett totalt 2 stk
Fixe inngangsdør	TAK	31.12.15	Der må rives kledning rund dør for å se omfang.
Sette opp vegg med dør nede i befalsmesse	TAK	31.12.15	Vi har materiellet så som dør, panel og reisverk

HØYLAND & SANDNES HV-FORENING

Welhavens vei 86

4319 Sandnes

Kalle inn til Vår Dugnad vedrørende stell av eiendommen utvendig, beskjæring av trær, spyling, rydding etc.	R.V	01.05.15	Dette er rutinemessig vedlikehold som må utføres etter behov for å holde en viss standard.
Kalle inn til Høst Dugnad vedrørende stell av eiendommen utvendig, beskjæring av trær, spyling, rydding etc.	R.V	01.09.15	Dette er rutinemessig vedlikehold som må utføres etter behov for å holde en viss standard.
Kalle inn til Dugnad for og Slutføre på begynt avsperring av P-Plass ved bekken, slik at det blir Parkering forbudt, med unntak av under eventuelle HV øvelser.	E.Ø/R.V	01.06.15	Steiner er brakt på plass, gjenstår å montere sperrekjetting på disse, dette er basert på styrevedtak i 2013, på grunnlag av klage i fra nabo.
Beise ferdig Hoved bygg på utsiden	R.V	31.12.15	95 % er ferdig beiset
Beise ferdig depoter	RV	31.12.15	50 % er ferdig beiset
Skifte tak på hoved bygg i 2 faser Fase 1 på forsommeren juni mnd, fase 2 i aug/sept, ferdigstillelse	Tak	31.12.15	
Arbeidsplan for skifte av tak vil bli utført om årsmøtet beslutter å gjennomføre dette.	TAK	01.04.15	Detaljert arbeidsplan for utførelse